



Alessandro Merlo <alessandro.merlo@unifi.it>

File a supporto della memoria_1

1 messaggio

Alessandro Merlo <alessandro.merlo@unifi.it>

1 marzo 2023 alle ore 23:50

A: Alberta Solarino <alberta.solarino.ext@aics.gov.it>

Cara Alberta,

così come da accordi telefonici sono a inviarti due file con due mail distinte:

1. situazione degli acquisti (in allegato).
2. report della riunione del Equipo Técnico Integrado del 22 febbraio 2023 (nella successiva mail).

Un caro saluto, Alessandro

--

Prof. Alessandro Merlo_architect_PhD

Associate professor of Drawing (Full professor qualification) - Architectural and Urban Survey

Director of the post-graduate master 'Enhancement of Cultural Heritage'

Director of the Cultural Heritage Management Lab (CHMLab)

Member of the Academic board of the PhD in Architecture

University of Florence DiDA_Department of Architecture Plesso didattico di Santa Verdiana,
piazza Ghiberti 27, 50122 Florence (IT)

Ph: +39 055 2755193

Mobile: +39 335 5423014, e.mail: alessandro.merlo@unifi.itwww.culturalheritage.it | www.ghibertiana.it**Resumen de las solicitudes de materiales de construcción.pdf**

37K

La Habana 1 de marzo de 2023

Resumen de las solicitudes de materiales de construcción:

Los listados de materiales se entregaron en el mes de agosto de 2022 a la empresa Consumimport; la misma nos informa que, después de presentar problemas informáticos, dichos solicitudes se extraviaron.

En reunión con la directora general de Consumimport el día 29 de noviembre de 2022 se entregó de manera oficial dichos listados (material eléctrico, enchape, hidrosanitario y carpintería) los mismos hasta el día de hoy la empresa Consumimport todavía no sale a licitar.

Los motivos de dicho problema.

1. En los meses de julio se contrató un lote de equipos informáticos los cuales como método de pago se reflejaba en el contrato pago al 20 por ciento a fecha de BI y 80 por ciento a recepción de la mercancía. Dichos pagos se entregaron en el banco en octubre de 2022.
2. En dichos pagos el banco incurrió en darnos la información de error en la documentación la cual se entregó en día 14 de diciembre de 2022. Hasta el día de hoy 1 de marzo de 2023 no se ha hecho dicha transferencia a cuenta del suministrador.

Respuesta del banco BFI.

De manera verbal la sucursal radicada en 5ta y 92 playa de dicho banco nos dice que es problema de financiamiento de todos los pagos al exterior por parte de ellos. Por esos motivos solicitamos de manera escrita a la directora general Damaris Abreu una explicación sobre nuestro tema en particular, la cual nos respondió de manera textual:

Buenos días, un gusto saludarla

Las condiciones para el procesamiento de las transferencias están siendo muy complejas, hemos estado presentando problemas operacionales.

Estamos tomando nota de la urgencia de esta operación y procederemos a reportar como urgente en nuestros registros, de todas formas, como paso adicional les sugerimos canalicen esta urgencia con el MEP, a través de su órgano de relación.

Lamentamos el retraso.

Esta comunicación se le trasladó a la Ana María Pellón Sáez directora Desarrollo Industrias Culturales y Cooperación Internacional MINCULT, la está en proceso de respuesta por parte de los órganos rectores del estado.

Armando García Rodríguez

Logístico del proyecto QNBT