
ANEXO.2  MARCO LOGICO 
 

 DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES/FACTORES EXTERNOS BENEFICIARIOS 
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Contribuir al desarrollo cultural y humano de la 
sociedad cubana a través de la formación de 
artistas con la más alta preparación académica y el 
mayor compromiso social.  
 

- Número de graduados en disciplinas artísticas 
trabajando en instituciones nacionales e 
internacionales  
- Número de nuevos productos de excelencia 
realizados por egresados en las disciplinas 
artísticas. 
- Porcentaje de población interesada en cultura y 
arte en sus manifestaciones 

- Estadísticas oficiales Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística. 

Directos: Estudiantes y profesores que participan 
en en la formación académica en el ámbito artístico 
 
Indirectos: Sociedad Cubana. 
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COMPONENTE “A” REHABILITACIÓN Y 
DIFUSIÓN: Fortalecer la formación universitaria de 
arte teatral en la FAT a través de la rehabilitación de 
su sede patrimonial en el ISA,  el mejoramiento del 
proceso docente educativo  y la ampliación de las 
redes de colaboración a nivel nacional e 
internacional  

Calidad del proceso formativo en la FAT entendido 
como: 

- Las actividades docentes se realizan en la 
nueva sede  

- Los locales cuentan con condiciones 
adecuadas 

- Se incrementan las ofertas formativas 

-Estadísticas oficiales 
-Encuestas 
-Fotos  
-Informes 

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
Se mantienen las políticas nacionales y / o locales 
destinadas resaltar la relevancia de las iniciativas en 
los ámbitos de restauración, consolidación, gestión 
y valorización del patrimonio cultural y del 
patrimonio territorial. 
No ocurrencia de catástrofes naturales 
Se mantiene la estabilidad de la producción nacional 
de materiales de construcción  
Los precios de los productos necesarios para la 
rehabilitación no superan el 10 % de lo estimado  
Se mantienen las políticas nacionales para el 
desarrollo de proyectos de Cooperación 
Internacional  

Directos: Estudiantes y profesores que participan en 
en la formación académica en el ámbito artístico en 
la FAT e ISA 
 
Indirectos: Comunidad del municipio  Playa 
,Pobladores de la Habana, Cuba 

COMPONENTE “B” CAPACITACIÓN: Fortalecer las 
capacidades de personal técnico a nivel del ISA, del 
municipio Playa y del MINCULT involucrado en la 
docencia, la gestión  cultural , el proceso 
inversionista, respectivamente, a través de acciones 
de capacitación y de intercambio profesional 

-Número de participantes en las actividades 
formativas 
-Numero de iniciativas culturales realizadas  
-Número de nuevas colaboraciones que la FAT, el 
ISA y MINCULT logran activar en el ámbito cultural  

-Estadísticas oficiales 
 -Informes 

Se mantienen las políticas nacionales y / o locales 
destinadas resaltar la relevancia de las iniciativas en 
los ámbitos de restauración, consolidación, gestión 
y valorización del patrimonio cultural y del 
patrimonio territorial. 
Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
Se mantienen las políticas nacionales para el 
desarrollo de proyectos de Cooperación 
Internacional  
No ocurrencia de catástrofes naturales 
No ocurren problemas significativos relativos a 
transportación aérea y terrestre 

Directos: Estudiantes y profesores de la FAT , 
CECREM del  ISA. Además estudiantes y 
profesores de la Facultad de Ingeniería Civil, 
Arquitectura ,personal del MINCULT y otras 
entidades que trabajan en el ámbito de la 
conservación ,gestión y valorización del patrimonio 
arquitectónico y territorial  
 
Indirectos: Comunidad del municipio  Playa 
,Pobladores de la Habana, Cuba 
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R.1.A-  Restaurada y rehabilitada la sede 
patrimonial de la FAT del ISA. 

- Grado de cumplimiento de los plazos de la 
rehabilitación(B,R,M) 
- Calidad de las obras de rehabilitación  

Informes 
Fotos 

 

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales  
Estabilidad en el mercado nacional en cuanto a la 
producción de materiales de construcción 
Los precios de productos necesarios para la 
restauración no superan el 10% del estimado  

Directos: Estudiantes y docentes de la FAT, 
estudiantes y docentes del ISA, instructores de arte 
del municipio Playa,  
Indirectos: Comunidad del entorno del ISA, del 
municipio Playa, La Habana y Cuba. 
 

R.2.A- Mejorado el proceso docente educativo de la 
FAT 

 

-Nivel de correspondencia entre el programa 
docente y  el Plan de estudios establecido para las 
diferentes especialidades (Plan D) 
Indicadores asociados: 
-% de locales y/o espacios  en buen estado técnico 
constructivo 
-No. aulas especializadas equipadas  
-No. Actividades conjuntas donde confluyan varias 
especialidades  

Informes 
Fotos 
Entrevistas 

 

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales  
 

Directos: Estudiantes y docentes de la FAT, 
estudiantes y docentes del ISA, Instructores y 
promotores de teatro del municipio Playa   
 
Indirectos: Comunidad del entorno del ISA, del 
municipio Playa, La Habana y Cuba. 
 

R.3.A-Ampliadas las redes de intercambio y 
colaboración de la Facultad de Arte Teatral, el ISA y 
MINCULT a nivel comunitario, nacional e 
internacional 

-Cantidad y tipo de espacios con presencia de 
actividades de la FAT y el ISA incorporadas a la 
programación cultural de la DMC de Playa B-R-M) 
-No. de proyectos conjuntos del ISA con otras 
universidades cubanas 
-No. de instituciones italianas con las que el Centro 
de Colaboración del MINCULT y el ISA firman 

Informes 
Estadísticas publicadas  
Fotos  

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales  
 

Directos: Estudiantes y docentes de la FAT y del 
ISA, especialistas del MINCULT  
Indirectos: Comunidad del entorno del ISA, del 
municipio Playa, La Habana y Cuba. 
 



 DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES/FACTORES EXTERNOS BENEFICIARIOS 

acuerdos de colaboración. 

R.4.A-Proporcionada visibilidad a todos los 
componentes del proyecto de cooperación tanto a 
nivel nacional como internacional  

- Presencia de información del proyecto en la 
prensa y redes 
- numero de materiales de visibilidad producidos y 
distribuidos 
-nivel de conocimiento de los beneficiarios sobre el 
proyecto 

Informes 
Artículos en la prensa  
Encuestas, entrevistas   
Fotos 
 

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales 
 

Directos: Estudiantes y docentes de la FAT y del 
ISA, especialistas del MINCULT  

Indirectos: Comunidad del entorno del ISA, del 
municipio Playa, La Habana y Cuba. 
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R.1.B- Elevadas las capacidades del personal del 
ISA y del MINCULT en el ámbito de la restauración, 
consolidación, gestión y valorización del patrimonio. 

 

 

- Número de participantes en actividades de 
capacitación. 
- Número de nuevas actividades de restauración, 
consolidación, gestión y valorización  del patrimonio 
arquitectónico y territorial que se activaran  
 
 
 
 
 
 

- Informes del ISA,  FAT, MINCULT. Se mantienen las políticas nacionales y / o locales 
destinadas resaltar la relevancia de las iniciativas en 
los ámbitos de restauración, consolidación, gestión 
y valorización del patrimonio cultural y del 
patrimonio territorial. 
Se mantienen las políticas nacionales para el 
desarrollo de proyectos de Cooperación 
Internacional 
No ocurrencia de catástrofes naturales 
No ocurren problemas significativos relativos a 
transportación aérea y terrestre 
 
 
 

Directos: Especialistas y técnicos, operarios de las 
empresas de proyectos, constructoras, del 
MINCULT  así como de la CUJAE, MICONS, entre 
otros. Docentes  y estudiantes de FAT, CECREM, 
técnicos  y administrativos de ISA, y de MINCULT. 
También se beneficiarán de: estudiantes, profesores 
y personal de organizaciones que operan en el 
campo de la conservación, gestión y mejora del 
patrimonio arquitectónico y territorial. 
 
Indirecto: la sociedad cubana y, en particular, los 
habitantes del municipio Playa. 

R.2.B- Elevadas las capacidades del personal de la 
FAT del ISA y del MINCULT en el ámbito de la 
enseñanza del Arte Teatral 

 

- Número de participantes en actividades de 
capacitación. 
- Número de actividades nuevas en el ámbito del 
arte y la cultura que se desarrollarán 

- Informes del ISA,  FAT, MINCULT. Se mantienen las políticas nacionales para el 
desarrollo de proyectos de Cooperación 
Internacional 
Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales 
No ocurren problemas significativos relativos a 
transportación aérea y terrestre 

Directo: estudiantes y docentes de FAT e ISA, 
técnicos  y administrativos del MINCULT. También 
se beneficiarán de: estudiantes, profesores y 
personal de instituciones que trabajan en la 
enseñanza del arte teatral. 
Indirecto: la sociedad cubana y, en particular, los 
habitantes del municipio Playa. 

R.3.B - Garantizado el soporte técnico para el 
programa  

- Número de actividades que se beneficiarán del 
monitoreo continuo. 
 
 

- Informes del ISA,  FAT, MINCULT. Se mantienen las políticas nacionales para el 
desarrollo de proyectos de Cooperación 
Internacional  
 

Directo: todos los participantes en el proyecto. 
Indirectos: la sociedad cubana. 

 

(R) 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES/FACTORES EXTERNOS DURACIÓN 
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. Act.1.1.A - Actualizar el proyecto para la rehabilitación de la 

FAT 
 
Responsable: CIOP. 
Ejecutor: ATRIO, ISA. 
Participan: Dirección BTM e Inversiones, ISA (Inversiones, 
Biblioteca, FAT),DIDA. 

Conclusión y aprobación del proyecto Informes Cumplimiento de los plazos de entrega de la documentación 
de proyecto  

8 meses 

Act.1.2.A- Obtener la Licencia de Construcción para la 
rehabilitación de la FAT 
 
Responsable: CIOP. 
Ejecutor: CIOP. 
Participan: ATRIO, Dirección BTM e Inversiones. 

Obtención de la Licencia de Construcción para la ejecución 
de las obras  

Informes 
 

Respuestas de las entidades que emiten los permisos 
correspondientes para la emisión de la Licencia de Obra 
según los plazos establecidos 

60 días 



(R) 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES/FACTORES EXTERNOS DURACIÓN 

Act.1.3.A- Activar el Comité de Compras para la adquisición 
de bienes y servicios necesarios  
 
Responsable: FAT. 
Ejecutor: Comité de Compras. 
Participan: CCCICC, AICS, ISA, CIOP, BTM e Inversiones, 
ATRIO, DIDA. 

Materiales adquiridos, servicios contratados para la 
ejecución de las acciones previstas  

Documentos contables, 
Informes 
Fotos 
Actas Comité de Compras 

No ocurren retrasos en la contratación, producción y 
transportación de bienes y servicios adquiridos  
 

36 meses 

Act.1.4.A-  Ejecutar acciones constructivas para la 
rehabilitación  y la puesta en marcha de la FAT 
 
Responsable: CIOP. 
Ejecutores: ESEO, FCBC. 
Participan:BTM e Inversiones, FAT, ISA, ATRIO, 

Avance de las obras constructivas de restauración de la FAT Informes  No ocurrencia de catástrofes naturales  
 

30 meses 
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Act.2.1- Diseñar e implementar la nueva oferta formativa de 
la FAT(pregrado, posgrado y extensión) en la sede 
rehabilitada 
 
Responsable: FAT. 
Ejecutores: ISA (Vicerrectoría docente, de posgrado y de 
extensión). 

Entrada en vigor del nuevo plan de estudios (D) 
Publicación del nuevo horario calendario de estudios  

Informes 
Fotos 
 

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
 

6 meses  

Act.2.2.A Realizar cursos  de capacitación por parte de la 
FAT en el programa de “Preparación Metodológica y 

Superación “de la DMC Playa, dirigidos a mejorar la 

metodología y enseñanza de las artes teatrales de los 
instructores y promotores de teatro.  
 
Responsable: FAT. 
Ejecutores: ISA (Vicerrectoría docente, de posgrado y de 
extensión), DMC, Instructores y promotores del Municipio de 
Playa. 

Número de cursos realizados 
Número de participantes ( evaluados a través de encuestas 
de opinión) 

Informes 
Fotos 
Lista de participantes  

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
 

8 meses 
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Act.3.1.A-Realizar espectáculos teatrales para niños y 
adultos con los estudiantes de la FAT  y del ISA en 
vinculación con la comunidad del entorno y a nivel nacional 
para sensibilizar  y acercar estas comunidades al arte y la 
cultura 
 
Responsable: ISA, (Vicerrectoría de Extensión). 
Ejecutores: ISA, DMC Playa (instructores y promotores del 
Municipio), otros municipios 
Participan: ISA (Vicerrectoría Extensión, FAT, otras 
Facultades del ISA), DMC Playa. 

Número de espectáculos realizados  
Número de participantes ( evaluados a través de encuestas 
de opinión) 

Informes 
Fotos 
 

Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales  
 

12  meses  

Act.3.2.A- Fortalecer la colaboración del ISA con 
instituciones nacionales e italianas así como con la RUA.  
 
Responsable: ISA (Vicerrectoría de extensión). 
Ejecutores: ISA (CECREM, Vicerrectoría Docente, 
Extensión). 

Número de proyectos formulados y realizados 
Número de instituciones involucradas 
Grado de internacionalización de los proyectos conjuntos  

Informes 
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 
 
 

36 meses 

ACT.3.3.A- Realizar encuentros de trabajo e intercambio de 
experiencias para potenciar redes de colaboración del ISA y 
MINCULT en Italia 
 
Responsables: MINCULT, ISA, DIDA. 
Ejecutores: MINCULT, ISA, DIDA. 

Número de colaboraciones proyectadas 
Número de proyectos formulados entre el MINCULT e 
instituciones italianas  

Informes 
Fotos 
Videos, artículos de prensa revistas ,actas de encuentros, 
noticias 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 

36 meses 



(R) 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES/FACTORES EXTERNOS DURACIÓN 

Act.3.4.A- Realizar curso-taller de gestión de proyectos de 
colaboración internacional, utilizando la metodología de 
“gestión por resultados”, dirigido al personal técnico del ISA 
 
Responsable: CCCICC. 
Ejecutores: ISA, DIDA. 

Número de cursos realizados 
 

Informes 
Fotos 
Lista de participantes 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
No ocurrencia de catástrofes naturales  
 

2 meses para cada 
curso 

 

Act.4.1.A - Realizar presentaciones del proyecto de 
Cooperación en el marco de  eventos internacionales en 
Cuba 
 
Responsables: ISA, MINCULT. 
Ejecutores: ISA, MINCULT. 

Número de participantes al evento 
Visibilidad en la prensa, medios nacionales e internacionales  

Informes 
Fotos 
Videos, artículos de prensa revistas ,actas de encuentros, 
noticias 

No ocurrencia de catástrofes naturales  
 

4 meses 

Act.4.2.A.Presentar el Proyecto de Cooperación en Cuba y 
en Italia durante las iniciativas programadas, utilizando 
diferentes medios de comunicación 
Responsables: MINCULT, DIDA, ISA. 
Ejecutores: MINCULT, DIDA. 

Numero de eventos con visibilidad del proyecto de 
cooperación  
Visibilidad en la prensa, medios nacionales e internacionales 

Informes 
Fotos 
Videos, artículos de prensa revistas ,actas de encuentros, 
noticias 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 

36 meses 
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Act.4.3.A-Realizar el material informativo y de promoción del 
Proyecto de Cooperación 
Responsable: ISA. 
Ejecutor:ISA. 

Cantidad de materiales distribuidos  
Grado de satisfacción de los destinatarios  

Muestra de material informativo producido 
Fotos 
Videos, artículos de prensa revistas ,actas de encuentros, 
noticias 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 

8 meses 

Act.4.4.A-Realizar y mantener actualizado el sitio web para 
la difusión del Proyecto de Cooperación 
Responsable:ISA. 
Ejecutor:ISA. 

Número de visualizaciones del sitio web y frecuencia de las 
visitas 

Visualización del sitio   
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 
 

36 meses 

Act.4.5.A.-Realizar el acto inaugural de FAT en el marco de 
un evento internacional  
Responsables: MINCULT, ISA, DIDA. 
Ejecutores: DIDA, ISA. 

Número de participantes , autoridades presentes, noticias en 
la prensa 

Fotos 
Videos, artículos de prensa revistas ,actas de encuentros, 
noticias 

No ocurrencia de catástrofes naturales  
No ocurren problemas significativos relativos a 
transportación aérea y terrestre  

6 meses 

Act.4.6. A. Promover y valorizar el proyecto de rehabilitación 
de la sede patrimonial de la FAT 
Responsable: ISA (CECREM), DIDA. 
Ejecutores: DIDA, ISA. 

Estado de avance del texto de la publicación  
Número de fotos realizadas 
Número de copias distribuidas del libro 

Muestra de publicación 
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 

24 meses 

Act.4.6. 2.A. Realizar un video sobre el proceso de 
rehabilitación  de la FAT 
Responsables: ISA (Extensión Universitaria), DIDA. 
Ejecutores: DIDA, ISA. 

Estado de avance de las filmaciones durante el avance de 
las obras  
Estado de avance del guión 
Estado de avance de la producción y edición  
Número de proyecciones realizadas  

Video 
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional y las destinadas a 
resaltar la relevancia de las iniciativas en los ámbitos de 
restauración, consolidación, gestión y valorización del 
patrimonio cultural y del patrimonio territorial. 

36 meses 
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Act.1.1.B Diseñar e implementar un programa de 
capacitación estructurado en módulos sobre el proyecto de 
restauración, consolidación y rehabilitación de la 
arquitectura moderna 
 

Número de cursos realizados 
Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes( evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 

12 meses 

Act.1.1.1.B Curso de Actualización en Levantamiento Digital 
y Modelación 3D  
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM. 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes( evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  
 

21 días 

Act.1.1.2.B Curso de actualización en Técnicas y 
herramientas para el diagnóstico de la degradación y la 
inestabilidad 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM. 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes( evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  

21 días 

Act.1.1.3.B Curso de actualización en Modelo de 
Información de la Construcción (BIM) aplicado  al Facility 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes( evaluados a 

Lista de participantes  
Foto 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 21 días 



(R) 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN CONDICIONES/FACTORES EXTERNOS DURACIÓN 

Management 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

través de encuestas de opinión) Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

proyectos de Cooperación Internacional  

Act.1.1.4.B Curso de actualización en Teorías y métodos de 
restauración y consolidación 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes( evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional  

21 días 

Act.1.1.5.B Curso de actualización en Técnicas y 
herramientas para la gestión de las obras de  restauración y 
consolidación 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

21 días 

Act.1.1.6.B Curso de actualización profesional en 
Valorización del patrimonio territorial. 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

21 días 

Act.1.1.7.B Taller sobre Levantamiento digital  
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

15 días 

Act.1.1.8.B Taller sobre Técnicas y herramientas para el 
diagnóstico 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

15 días 

Act.1.1.9.B Taller sobre BIM 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

15 días 

Act.1.1.10.B Taller sobre Métodos y herramientas para la 
consolidación de estructuras de ladrillo 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

15 días 

Act.1.1.11.B Taller sobre  Gestión del mantenimiento 
programado 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

15 días 

Act.1.1.12.B Taller sobre Atlas del patrimonio territorial 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
Materiales del curso  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

15 días 

Act.1.2.B Realizar intercambio sobre gestión del patrimonio 
– desarrollo local del municipio Playa 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores: DIDA, CECREM 

Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 

Lista de participantes  
Foto 
Encuestas, entrevistas  
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

12 meses 

Act.1.3.B Conformar el  BIM de la edificación de la FAT 
como instrumento de gestión del patrimonio 
Responsables: DIDA, ISA. 
Ejecutores DIDA. 

Estado de avance del modelo informatizado de la FAT  Interacción directa con el modelo informatizado Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

12 meses 

Act.1.4.B Elaborar el Manual Técnico, el Manual de uso y el 
Programa de Conservación de la FAT  
Responsables: DIDA, MINCULT. 
Ejecutores: DIDA, ATRIO, CIOP, CECREM. 

Estado de avance de los borradores de los tres documentos  
Número de copias de los documentos distribuidas  
 

Foto 
Documentos 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

12 meses 

Act.1.5.B. Activar el  Grupo de Patrimonio del ISA que 
monitorea el patrimonio arquitectónico y paisajístico del ISA 
Responsables: MINCULT, ISA 
Ejecutores: MINCULT, ISA. 

Estado de avance del levantamiento de patrimonio del ISA 
Planes de monitoreo  
Número de proyectos formulados  
 

Documentos, informes tecnicos de la Unidad de Monitoreo , 
actas de reuniones  
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 

6 meses 
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Act.2.1.B. Realizar intercambios académicos Italia-Cuba 
sobre temas teatrales (Actuación, Diseño escénico y 
Dramaturgia) 
Responsables: ISA (FAT), DIDA. 
Ejecutores: ISA (FAT), DIDA, ARCI. 

Número de acuerdos suscritos , numero de entidades que 
forman parte de las actividades  número de participantes en 
las actividades, reportes sobre actividades desarrolladas  

Informes 
Fotos 
Videos, artículos de prensa revistas ,actas de encuentros, 
noticias  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 
Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales 

6 meses 

Act.2.2.B. Poner en escena un espectáculo teatral con la 
participación conjunta de profesores y estudiantes cubanos 
e italianos  u otras en vinculación con la comunidad del 
entorno y a nivel nacional. 
Responsables: ISA (FAT), DIDA. 
Ejecutores: ISA (FAT), DIDA. 

Número de puestas en escena, 
 Número de participantes  
Grado de satisfacción de los participantes (evaluados a 
través de encuestas de opinión) 
 

Informes 
Fotos 
Videos, artículos de prensa revistas ,actas de encuentros, 
noticias  

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 
Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  
No ocurrencia de catástrofes naturales 
No ocurren problemas significativos relativos a 
transportación aérea y terrestre 

4 meses 

Act.2.3.B. Realizar una publicación conjunta de textos 
teatrales 
Responsables: ISA (FAT), DIDA. 
Ejecutores: ISA (FAT), DIDA. 

Número de sujetos involucrados  
Número de copias del volumen distribuidas  
 

Muestra de publicación Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 
Se mantienen las políticas nacionales culturales y 
educativas que promueven la enseñanza artística  

4 meses 

Act.2.4.B. Realizar un seminario internacional en Florencia 
sobre el tema de restauración, consolidación y rehabilitación 
funcional  de la arquitectura moderna 
Responsables: DIDA, MINCULT. 
Ejecutor: DIDA. 

Numero de participantes cubanos e italianos 
Número de presentaciones de especialistas en el seminario. 
 
 
 

Relatoria del seminario 
Fotos 
Lista de participantes  
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 
No ocurrencia de catástrofes naturales 
No ocurren problemas significativos relativos a 
transportación aérea y terrestre 

4 meses 
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Responsables: DIDA, MINCULT. 
Ejecutor: DIDA, MINCULT 

Número de actividades monitoreadas  
 

Informes 
 

Se mantienen las políticas nacionales para el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional 
No ocurrencia de catástrofes naturales 
No ocurren problemas significativos relativos a 
transportación aérea y terrestre 

36 meses 

 

 


