
 

 

 

 

 

7. CRONOGRAMA 

(R) 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

R.1.A Restaurada 
y rehabilitada la 
sede patrimonial 
de la FAT del ISA. 

Act.1.1.A - Actualizar el proyecto para la rehabilitación de la FAT 8 meses                                     

Act.1.2.A- Obtener la Licencia de Construcción para la rehabilitación de la FAT 60 días                                     

Act.1.3.A- Activar el Comité de Compras para la adquisición de bienes y servicios 
necesarios  

36 meses                                     

Act.1.4.A-  Ejecutar acciones constructivas para la rehabilitación  y la puesta en marcha 
de la FAT 

30 meses                                     

R.2.A Mejorado el 
proceso docente 
educativo de la 
FAT 

Act.2.1- Diseñar e implementar la nueva oferta formativa de la FAT  6 meses                                      

Act.2.2.A Realizar cursos  en el programa de Preparación Metodológica  DMC Playa. 8 meses                                     

R.3.A Ampliadas 
las redes de 
intercambio y 
colaboración de la 
FAT, ISA y  del 
MINCULT  

Act.3.1.A-Realizar espectáculos teatrales con la comunidad del entorno y a nivel 
nacional  

12  meses                                      

Act.3.2.A- Fortalecer la colaboración del ISA con instituciones nacionales e italianas y  la 
RUA.  

36 meses                                     

ACT.3.3.A- Realizar encuentros de trabajo e intercambio para potenciar redes de 
colaboración del ISA y MINCULT en Italia 

36 meses                                     

Act.3.4.A- Realizar curso-taller de gestión de proyectos de colaboración internacional, , 
dirigido al personal técnico del ISA 

2 meses c/u                                     

R.4.A 
Proporcionada 
visibilidad a todas 
las componentes 
del Proyecto, tanto 
a nivel nacional 
como internacional 
 

Act.4.1.A - Realizar presentaciones del proyecto de Cooperación en el marco de  
eventos internacionales en Cuba 

4 meses                                     

Act.4.2.A.Presentar el Proyecto de Cooperación en Cuba y en Italia utilizando diferentes 
medios de comunicación 

36 meses                                     

Act.4.3.A-Realizar el material informativo y de promoción del Proyecto de Cooperación 8 meses                                     

Act.4.4.A-Realizar y actualizar el sitio web para la difusión del Proyecto de Cooperación 36 meses                                     

Act.4.5.A.-Realizar el acto inaugural de FAT en el marco de un evento internacional  6 meses                                     

Act.4.6. A. Promover y valorizar el proyecto de rehabilitación de la sede patrimonial de la 
FAT 

24 meses                                     

Act.4.6. 2.A. Realizar un video sobre el proceso de rehabilitación  de la FAT 36 meses                                     

R.1.B. Elevadas 
las capacidades 
del personal del 
ISA y del 
MINCULT en el 
ámbito de la 
restauración, 
consolidación, 
gestión y 
valorización del 
patrimonio. 

 

Act.1.1.B Diseñar e implementar un programa de capacitación estructurado en módulos  12 meses                                     
Act.1.1.1.B Curso de Levantamiento Digital y Modelación 3D  21 días                                     
Act.1.1.2.B Curso Técnicas y herramientas para el diagnóstico de la 
degradación y la inestabilidad 

21 días                                     
Act.1.1.3.B Curso Modelo de Información de la Construcción (BIM)  21 días                                     
Act.1.1.4.B Curso Teorías y métodos de restauración y consolidación 21 días                                     

Act.1.1.5.B Curso Técnicas y herramientas para la gestión de las obras de  
restauración y consolidación 

21 días                                     
Act.1.1.6.B Curso Valorización del patrimonio territorial. 21 días                                     
Act.1.1.7.B Taller sobre Levantamiento digital  15 días                                     
Act.1.1.8.B Taller Técnicas para el diagnóstico 15 días                                     
Act.1.1.9.B Taller sobre BIM 15 días                                     
Act.1.1.10.B Taller Métodos y herramientas para la consolidación de 
estructuras de ladrillo 

15 días                                     
Act.1.1.11.B Taller Gestión del mantenimiento programado 15 días                                     

Act.1.1.12.B Taller Atlas del patrimonio territorial 15 días                                     

Act.1.2.B Realizar intercambio sobre gestión del patrimonio – desarrollo local del 
municipio Playa 

12 meses                                     

Act.1.3.B Conformar el  BIM de la edificación de la FAT como instrumento de gestión del 
patrimonio 

12 meses                                     

Act.1.4.B Elaborar el Manual Técnico, de uso y el Programa de Conservación de la FAT  12 meses                                     

Act.1.5.B. Activar el  Grupo de Patrimonio del ISA  6 meses                                     
R.2.B. Elevadas 
las capacidades 
del personal de la 
FAT del ISA y del 
MINCULT en el 
ámbito de la 
enseñanza del 
Arte Teatral 

 

Act.2.1.B. Realizar intercambios académicos Italia-Cuba sobre temas teatrales  6 meses                                     
Act.2.2.B. Poner en escena un espectáculo teatral con la participación conjunta de 
profesores y estudiantes cubanos e italianos  en vinculación con la comunidad del 
entorno y a nivel nacional. 

4 meses                                     

Act.2.3.B. Realizar una publicación conjunta de textos teatrales 4 meses                                     
Act.2.4.B. Realizar un seminario internacional en Florencia sobre el tema de 
restauración, consolidación y rehabilitación funcional  de la arquitectura moderna 

4 meses                                     

R.3.B Garantizado 
el soporte técnico 
para el programa 

Act.3.1.B Monitoreo continuo del Programa. 36 meses                                     


