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ACTA DE ACUERDOS DE REUNIÒN TECNICA  
LUGAR: ISA 
FECHA: MIÉRCOLES, 20 de abril. 
HORA: 1:30 PM 
Grupo Técnico 
 
PARTICIPANTES:  
Juan Carlos Santana, Director General MINCULT. 
Enrique Amador Quiñones, Decano de la Facultad de Arte Teatral. 
Yanet Feliciano Valenciaga, directora del Proyecto de Colaboración QNBT. 
ISA 
Ing. Midalis González. Esp Técnico ISA  
Arq. Alida Diez Sánchez. proyecto ATRIO, online 
Ing. Rene Hernández. Esp técnico CIOP  
 
Acuerdos.  
 

1. Gestionar contacto con Gerencia de SEISA para entrevistarse con Director General, 
CIOP, Directora de Proyecto. (Tema: tres proyectos faltantes: extinción por agua, SADI y 
SACI) 

           Responsables: CIOP  
           Estado: PENDIENTE 
 
Se espera el fin de mes para que los proyectistas terminen el trabajo y entreguen los proyectos, 
se necesita hacer este encuentro para agilizar este proceso. El contrato se vence los primeros 
días del mes de mayo y luego se puede solicitar el encuentro. 
 

2. ESEO hará un análisis interno de la fuerza de trabajo que incorporarán al ISA en la 
Facultad y entrega a CIOP el listado impreso de brigadas que trabajarán por cada objeto 
de obra.  

Responsables: CIOP y ESEO 
Estado: Definidos los objetos de obra, existencia de materiales, falta definir fuerza de trabajo. 
FC: próxima semana.  
 

3. Definir las brigadas por objeto de obra para final del mes de abril. Responsable: Director 
ESEO. FC: 30 de abril. 
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4. El CIOP convoca al Director de ESEO para participar en las reuniones técnicas.  
Responsable: René Hernández. 
FC: inmediata. 

5. Concretar fecha contratación y compra de los recursos de la industria de materiales.  
Responsable: CIOP 
FC: próxima reunión  

 
6. Establecer fecha con ESEO para comenzar el alquiler de parte del área del almacén 

9003.  
Responsable: CIOP 
FC: próxima reunión 
 

7. Rectificar el replanteo del tanque séptico para la utilización de la retroexcavadora.  
Responsable: René Hernández. 
FC: cuando se defina la fuerza de trabajo. 
 

8. Evaluar las muestras de ladrillos por las especialistas del grupo técnico. (Las decisiones 
técnicas se toman en el grupo técnico, donde participan todas las partes involucradas) 
Responsable: René Hernández. 
FC: 21 de abril. 
 

9. Reactivar instalación eléctrica transitoria a partir de la sede actual de la FAT hacia la obra 
para garantizar la iluminación y colocación de las garitas de protección a la obra.  

           Responsable: CIOP 
 
(Incumplido desde el 4 de abril: René plantea que se continúa trabajando en la cerca perimetral, 
falta ESEO y el FCBC por concluir. Se planea contratar con “Serviquímica”, pero aun no existe 
contrato ni se dispone de cable para poner la temporal.  
La cerca perimetral que corresponde al área de la Facultad de Arte Teatral no se ha concluido 
por lo que la misma continúa expuesta a la entrada de personal ajeno al centro. Continúa 
pendiente el tema del custodio por no poder iluminar la garita) 
Pendiente: gestión para colocar los transformadores. 
 

10. Revisar el cable que está abandonado en la FAT para comprobar si puede ser utilizado 
para los fines anteriores. 
Responsable: CIOP 
FC: Hasta la próxima reunión. 
 

11. Firma del contrato del CIOP con el ingeniero que realizará el estudio de los bajantes 
pluviales de la FAT. (30 días para concluir) 
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           Responsable: CIOP 
           Fecha de cumplimiento: 21 de abril 
 

12. Concluir la variante del proyecto del resultado 1A y presentar las modificaciones y 
cambios técnicos, así como del presupuesto. 
Responsable: Grupo técnico. 
FC: próxima reunión. 
 

13. Reunión grupo técnico el lunes 24 de abril para trabajar en la propuesta de variante. 
Responsable: Directora de proyecto. 
FC: 24 de abril. 

 
Próxima reunión el 26 de abril de 2023. 
 

 


