
ALLEGATO_3: CRONOGRAMMA COMPONENTE B 
 
 
CRONOGRAMMA COMPONENTE B  

Periodo: 2019/2022 (+ proroga di 4 mesi) Periodo: 2023 (variante) 

Risultati Attività Tempi I Anno II Anno III Anno IV Anno 
   T.1 

09-11 
T.2 

12-02 
T.3 

03-05 
T.4 

06-08 
P 

09-12 
T.1 

01-03 
T.2 

04-06 
T.3 

07-09 
T .4 

10-12 
T.1 

01-03 
T.2 

04-06 
T.3 

07-09 
T .4 

10-12 
T.1 

01-03 
T.2 

04-06 
T.3 

07-09 
T .4 

10-12 
Risultato 1.B                   

Attività 1.1.1. 
Corso Rilievo  

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.2 
Corso Restauro 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.3 
Corso Consolidam. 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.4 
Corso Gestione 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.5 
Corso BIM 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.6 
Corso Patrimonio 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.7 
Lab. Rilievo 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.8 
Lab. Restauro 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.9 
Lab. Consolidam. 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.10 
Lab. Gestione 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.11 
Lab. BIM 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.1.12 
Lab. Patrimonio 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.2 
Lab. Playa 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.3 
Modello BIM 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.4 
Piano di Conservaz. 

previsti                  

effettivi                  

Attività 1.5 
Unità di Monitor. 

previsti                  

effettivi                  

Risultato 2.B                   

Attività 2.1 
Lab. Teatrali 

previsti                  

effettivi                  

Attività 2.2 
Spettacolo Teatr. 

previsti                  

effettivi                  

Attività 2.3 
Pubblicazione  

previsti                  

effettivi                  

Attività 2.4 
Seminario Inter. 

previsti                  

effettivi                  
Risultato 3.B                   

Attività 3.1 
Monitoraggio 

previsti                  

effettivi                  

Costi di gestione                   

Acquisto macchine 
fotografiche 

previsti                  

effettivi                  

Acquisto PC portatili 
previsti                  

effettivi                  

Acquisto licenze 
software 

previsti                  

effettivi                  

Acquisto materiale 
per attività didat. 

previsti                  

effettivi                  

Acquisto materiale 
per i workshop 

previsti                  

effettivi                  

Promozione e 
comunicazione 

previsti                  

effettivi                  

Video del progetto 
previsti                  

effettivi                  

Inaugurazione 
previsti                  

effettivi                  

Alloggio 
previsti                  

effettivi                  

Auto 
previsti                  

effettivi                  

Costi amministrativi 
previsti                  

effettivi                  

 


