
    

  

PROYECTO QUE NO BAJE EL TELÓN! CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DEL PATRIMONIO DE LA FACULTAD DE ARTE TEATRAL DEL ISA 

DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR EL 2 DE OCTUBRE DE 2019 se derivaron 

los siguientes: 

ACUERDOS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 

1. Invitar a los Comités de Coordinación a la FEU y al Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural. Responsable: Directora del proyecto y UdG. Fecha: para la 

próxima reunión. 

2. Actualizar a los estudiantes de la Facultad de Teatro periódicamente del avance 

del proyecto. Responsable: Directora del proyecto en coordinación con el 

decano y UdG. Fecha: permanente (incluirlo en Estrategia de Comunicación). 

3. Gestionar y entregar la documentación de los profesores principales de los 

cursos a la UdG para su inscripción en Secretaría. Responsable: Alessandro 

Merlo. Fecha: Una semana antes de cada curso. 

4. Se elaborará una declaración para hacer constar la veracidad de los títulos 

emitidos en Cuba para enviar a Florencia. Responsable: Directora del proyecto 

y UdG. Fecha: al concluir cada curso. 

5. Lanzar la convocatoria de todos los cursos, circularla en la página de la 

Universidad. Responsable: Directora del proyecto en coordinación con la 

Dirección de Comunicación y UdG. Fecha: para la próxima reunión. 

6. Elaborar convenio con GEOCUBA para garantizar equipamiento para el curso de 

Levantamiento Digital. Responsable: Alessandro Merlo. Fecha: para la próxima 

reunión. 

7. Realizar reunión sobre proceso inversionista en el MINCULT el día 4 de octubre. 

Chequear los acuerdos en comité coordinador. Responsable: Directora del 

proyecto y UdG. Fecha: cumplido. 

8. Adelantar lo más posible el proceso inversionista y la solicitud de licencias con 

el proyecto existente. Responsable: CIOP. Fecha: para la próxima reunión. 

9. Revisar la elegibilidad de los fondos del componente B con la AICS. 

Responsable: Directora de la AICS, Directores del proyecto y Aldo Peña. Fecha: 

cumplido el día 4 de octubre. 

10. Realizar los comités el 4to jueves de cada mes a las 9:00 am. Responsable: 

Directora del proyecto y UdG. Fecha: todos los meses. (excepto octubre que 

será el día 7 de noviembre) 

11. Agilizar el tema de la donación del material de Gottardi con su viuda. 

Responsable: Miquele Paradiso, Rector y UdG. Fecha: para la próxima reunión. 


