
    

  

PROYECTO QUE NO BAJE EL TELÓN! CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA FACULTAD DE ARTE 

TEATRAL DEL ISA 

Comité Coordinador REDUCIDO ETAPA COVID-19 

Fecha: 5 de junio de 2020. 

Hora: 10:00 am Primera Parte. 

           11:00 am Segunda Parte. 

Lugar: Oficinas de la Rectoría de la Universidad. 

ORDEN DEL DIA 

Primera Parte: Videollamada. Participan: DIDA: Jefe de Dpto. y Coordinador, CCCIICC 
del MINCULT: Directora y especialista, ISA: Rector y Directora de Proyecto. ATRIO: 
proyectista principal. 

1- Chequeo de acuerdos. Yanet Feliciano. 
2- Actualización del estado de la documentación del proyecto de restauración y próximos 

pasos. DIDA y Marylin Mederos. 

Segunda Parte: Reunión de chequeo de acuerdos pendientes para el avance en esta etapa. 
Participan: CCCIICC del MINCULT, Universidad de las Artes y ATRIO. 

1. Análisis de las propuestas contenidas en la Estrategia para cumplir con los 
compromisos suscritos en el acuerdo intergubernamental Cuba- Italia (conciliada  el 
Viceministro Guillermo Solenzal) del 21 de abril del 2020 a través del Plan Operativo 
Anual (POA) La cual se revisó en reunión del día 27 de abril en el ISA y se circuló en el 
Comité de Compras No.2 a los miembros del Comité y a ATRIO.  
Renee Oliver, CCCIICC. 
 
Se deriva de este punto: 

• Activar el mecanismo con Lauros para la adquisición de los Lotes Informática y 
Materiales de oficina.  

• Activar el mecanismo con Consumimport para la adquisición de los Lotes 
Vehículos y Motos eléctricas.  

• Realizar un análisis por parte de ATRIO-DiDA/CIOP/ISA/Constructor para 
definir cuáles materiales e insumos  para la rehabilitación se pueden adquirir por 
un  valor equivalente a 315 000 Euros, como mínimo. 

• Avanzar en las actividades de Estrategia de Comunicación y en el Proyecto 
técnico-ejecutivo de restauración. 
 

2. Propuestas de medidas concretas con fechas de cumplimiento, para agilizar las 
actividades que no están suspendidas. 
 

 



    

Acuerdos 

1. Enviar listado de materiales para realizar las pruebas en la FAT y viabilizar los trámites de 
importación. Resp: Alessandro Merlo.  

2. Se enviará hasta el 15 de junio el B1 con la información solicitada por ATRIO y el bloque 
13. Resp: Alessandro Merlo. 

3. Se enviará bloque piloto terminado hasta el 15 de junio para la revisión por parte de ATRIO. 
Resp: Alessandro Merlo. 

4. Se realizará por parte del DIDA un cronograma indicativo de la entrega de la información a 
ATRIO, el cual cerrará a finales de agosto de este año. Resp: Alessandro Merlo. Fecha: Hasta 
el 19 de junio de 2020. 

5. Se realizará conciliación económica el día 19 de junio a las 9:30 am hora de Cuba. Resp: 
Yanet Feliciano, Aldo Peña, Alessandro Merlo. 

6. Coordinar una reunión con director de ATRIO para tratar el tema de las brigadas 
especializadas de restauración y la inversión integrada. Resp: MINCULT y proyectista. 

7. Enviar por parte del DIDA la documentación que ya se solicitó referida al expatriado. Resp: 
Alessandro Merlo. Fecha: la semana del 8 al 12 de junio de 2020. 

8. Evaluar con Inversiones del MINCULT suspender el presupuesto del proceso inversionista 
de este año producto de la situación actual y proyectarlo para el próximo. Resp: Directora 
CCCIICC.  

9. Revisar si el proyecto puede comprar implementos como andamios y escaleras que faciliten 
el trabajo de campo. Resp: Yanet Feliciano y UdG. Fecha: Junio de 2020. 

10. Enviar a los miembros del comité los acuerdos de esta reunión. Resp: Yanet Feliciano. Fecha: 
Antes del 19 de junio de 2020. 

11. Revisar en la próxima reunión el tema del intercambio con el municipio y con la compañía 
teatral italiana, también el estado de la organización para el texto teatral. Resp: Yanet 
Feliciano, Alessandro Merlo y Osvaldo Cano. 

12. Buscar ofertas para realizar el manual de identidad del proyecto. Resp: Yanet Feliciano. 
Fecha: Hasta el 19 de junio de 2020. 

 


