
 

Nota: En el caso de las reuniones de UdG, en el primer semestre de 2021 se realizaron 
de manera virtual, donde las principales actividades se colegiaban por whats app y 
email o por vía telefónica, fundamentalmente para chequear las actividades de la 
semana. Todo ello provocado por el incremento de los casos de COVID 19 y el cierre 
de nuestras instalaciones. Algunas reuniones técnicas y de chequeo del proyecto 
por los directivos del MINCULT y del ISA se tomaron como reuniones UdG. 

 

Actas de UdG  

 
Acta de Chequeo DIDA-ISA 
 
 
5 de Marzo 2021 

Inversiones MINCULT 

Vicererctoría Económica ISA (Vicererctor) 

Directora del proyecto  

Logista proyecto. 

Temas tratados. 

1. Definir cuál bloque se va a trabajar primero y cómo presentar la organización de 

obra. 

2. Se analizan las necesidades de agua para la ejecución.  

3. Consultar al DIDA sobre la hubicación de los hidrosanitarios y el tanque sèptico.  

4. Se debe definir por parte de CIOP e ISA dónde colocar los recursos de importación 

y los materiales de construcción. 

5. Organizar con la asesoría técnica de DIDA la aplicación de los materiales de 

construcción. 

6. En este mes se preparan condiciones de seguridad para el almacén del ISA. 

7. Es importante resaltar que existen problemas con la seguridad de la obra, en este 

caso se analizará con la agencia y el Rector el tema de protección a los recursos 

una vez llegados al ISA. 



8. Se hace la aclaración que la cuenta del componente A no cubre los gastos de 

reparación del almacén ni otro asociado a la seguridad, hay que ser rigurosos con 

los procedimientos cubanos y de la parte extranjera. 

9. Renee explica la concepcion del presupuesto, todo se puso en materiales de 

construcción. 

10. Inversiones MINCULT consultará en su nivel los temas de transportación y otros 

derivados de las necesidades de la obra. 

11. Valorar con el MEP el tema de la liquidez del proyecto. 

 

 


