
 
 
Fecha: 18.02.2022 
 
Reunión semanal con el rector. 
Presente: Feliciano, Gonzales, el director de seguridad del ISA, Basile. 
 
Disposiciones para la seguridad de la obra: 
- Hacer una lista de los equipos y materiales que hay en la obra. 
- Mueve la vigilancia al bloque 4. 
- Comunicar la entrada y salida de materiales. 
 
El director de seguridad se va y se discute por el resto del grupo la necesidad de sustituir a Alpízar 
porque no ha dado resultados en estos meses. Feliciano informa a Ada Lllanes. 
Llanes presenta un documento con esta petición a Luis Doce. 
Gonzales y Basile anuncian que hoy se reunirán con el especialista en administración de obras 
propuesto por ATRIO. 
 
Gonzales informa sobre las revisiones: 
- parte estructural: completado el bloque 10 se terminarán hoy los bloques restantes. 
- sistema eléctrico: los diseñadores han cambiado dos bloques por el momento. 
- fontanería: el diseñador sólo cambió la tecnología (termofusión), no los diámetros de los tubos. 
- fontanería externa: Atrio está en posesión del plan tipográfico de EMPIFAR para proceder al diseño. 
 
Martes 22 de febrero a las 14 horas, reunión con el decano y la decana del FONCA para organizar el 
vídeo del proyecto. No se pudo realizar 
Fin de la reunión. 
 
 
 


