
ID WBS Nombre de tarea Durata Data prevista di
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0 ProyectoISA_Vito_03_tempi previsti 406 giorni mar 01/06/21 mar
20/12/22

1 21 1 Preparacion y capacitation operadores 10 giorni mar 01/06/21 lun 14/06/21

2 21.2 1.1 Limpieza general 10 giorni mar 01/06/21 lun 14/06/21

3 22 2 Sitio de costrucion 79 giorni mar 15/06/21 ven 01/10/21

4 22.3 2.1 Installacion de sistemas de seguridad 5 giorni mar 15/06/21 lun 21/06/21

5 22.6 2.2 Ejecucion de barrera quimica 60 giorni mar 22/06/21 lun 13/09/21

6 22.7 2.3 Desmontaje carpinterias 6 giorni mar 14/09/21 mar 21/09/21

7 22.8 2.4 Tiempos de maturacion barrera quimica 8 giorni mer 22/09/21 ven 01/10/21

8 03 3 Bloque 1 81 giorni lun 01/11/21 lun 21/02/22

9 03.1 3.1 Secuencia 1 ‐ Cubiertas 19 giorni lun 04/10/21 lun 15/11/21

10 03.2 3.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 21 giorni lun 15/11/21 lun 13/12/21

11 03.3 3.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 18 giorni mar 14/12/21 gio 06/01/22

12 03.4 3.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 11 giorni ven 07/01/22 ven 21/01/22

13 03.5 3.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  10 giorni lun 24/01/22 ven 04/02/22

14 03.6 3.6 Control calidad, tiempo, costos 62,5 giorni lun 15/11/21 mer 09/02/22

20 04 4 Bloque 2 79 giorni lun 22/11/21 gio 10/03/22

21 04.1 4.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 19 giorni lun 22/11/21 gio 16/12/21

22 04.2 4.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 21 giorni ven 17/12/21 ven 14/01/22

23 04.3 4.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 17 giorni lun 17/01/22 mar 08/02/22

24 04.4 4.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 11 giorni mer 09/02/22 mer 23/02/22

25 04.5 4.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  11 giorni gio 24/02/22 gio 10/03/22

26 04.6 4.6 Control calidad, tiempo, costos 60 giorni gio 16/12/21 gio 10/03/22

32 05 5 Bloque 3 84 giorni ven 17/12/21 mer 13/04/22

33 05.1 5.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 22 giorni ven 17/12/21 lun 17/01/22

34 05.2 5.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 19 giorni mar 18/01/22 ven 11/02/22

35 05.3 5.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 18 giorni lun 14/02/22 mer 09/03/22

36 05.4 5.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 13 giorni gio 10/03/22 lun 28/03/22

37 05.5 5.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  12 giorni mar 29/03/22 mer 13/04/22

38 05.6 5.6 Control calidad, tiempo, costos 62 giorni lun 17/01/22 mer 13/04/22

44 06 6 Bloque 4 84 giorni mar 18/01/22 ven 13/05/22

45 06.1 6.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 16 giorni mar 18/01/22 mar 08/02/22

46 06.2 6.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 21 giorni lun 14/02/22 lun 14/03/22

47 06.3 6.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 20 giorni mar 15/03/22 lun 11/04/22

48 06.4 6.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 12 giorni mar 12/04/22 mer 27/04/22

49 06.5 6.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  12 giorni gio 28/04/22 ven 13/05/22

50 06.6 6.6 Control calidad, tiempo, costos 68 giorni mar 08/02/22 ven 13/05/22

56 07 7 Bloque 5 77 giorni mer 09/02/22 gio 26/05/22

57 07.1 7.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 19 giorni mer 09/02/22 lun 07/03/22

58 07.2 7.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 18 giorni mar 15/03/22 gio 07/04/22

59 07.3 7.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 15 giorni mar 12/04/22 lun 02/05/22

60 07.4 7.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 9 giorni mar 03/05/22 ven 13/05/22

61 07.5 7.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  9 giorni lun 16/05/22 gio 26/05/22

62 07.6 7.6 Control calidad, tiempo, costos 58 giorni lun 07/03/22 gio 26/05/22

68 08 8 Bloque 6 65 giorni mar 08/03/22 lun 06/06/22

69 08.1 8.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 16 giorni mar 08/03/22 mar 29/03/22

70 08.2 8.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 16 giorni ven 08/04/22 ven 29/04/22

71 08.3 8.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 11 giorni mar 03/05/22 mar 17/05/22

72 08.4 8.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 7 giorni mer 18/05/22 gio 26/05/22

73 08.5 8.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  7 giorni ven 27/05/22 lun 06/06/22

74 08.6 8.6 Control calidad, tiempo, costos 49 giorni mar 29/03/22 lun 06/06/22

80 09 9 Bloque 7 54 giorni mer 30/03/22 lun 13/06/22

81 09.1 9.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 8 giorni mer 30/03/22 ven 08/04/22

82 09.2 9.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 7 giorni lun 02/05/22 mar 10/05/22

83 09.3 9.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 7 giorni mer 18/05/22 gio 26/05/22
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84 09.4 9.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 5 giorni ven 27/05/22 gio 02/06/22

85 09.5 9.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  5 giorni mar 07/06/22 lun 13/06/22

86 09.6 9.6 Control calidad, tiempo, costos 46 giorni ven 08/04/22 lun 13/06/22

92 10 10 Bloque 8 59 giorni lun 11/04/22 gio 30/06/22

93 10.1 10.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 11 giorni lun 11/04/22 lun 25/04/22

94 10.2 10.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 12 giorni lun 16/05/22 mar 31/05/22

95 10.3 10.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 10 giorni mer 01/06/22 mar 14/06/22

96 10.4 10.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 6 giorni mer 15/06/22 mer 22/06/22

97 10.5 10.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  6 giorni gio 23/06/22 gio 30/06/22

98 10.6 10.6 Control calidad, tiempo, costos 48 giorni lun 25/04/22 gio 30/06/22

104 11 11 Bloque 9 63 giorni mar 26/04/22 gio 21/07/22

105 11.1 11.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 10 giorni mar 26/04/22 lun 09/05/22

106 11.2 11.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 12 giorni mer 01/06/22 gio 16/06/22

107 11.3 11.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 11 giorni ven 17/06/22 ven 01/07/22

108 11.4 11.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 7 giorni lun 04/07/22 mar 12/07/22

109 11.5 11.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  7 giorni mer 13/07/22 gio 21/07/22

110 11.6 11.6 Control calidad, tiempo, costos 53 giorni lun 09/05/22 gio 21/07/22

116 12 12 Bloque 10 60 giorni mar 10/05/22 lun 01/08/22

117 12.1 12.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 10 giorni mar 10/05/22 lun 23/05/22

118 12.2 12.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 11 giorni ven 17/06/22 ven 01/07/22

119 12.3 12.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 9 giorni lun 04/07/22 gio 14/07/22

120 12.4 12.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 6 giorni ven 15/07/22 ven 22/07/22

121 12.5 12.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  6 giorni lun 25/07/22 lun 01/08/22

122 12.6 12.6 Control calidad, tiempo, costos 50 giorni lun 23/05/22 lun 01/08/22

128 13 13 Bloque 11 92 giorni mar 24/05/22 mer 28/09/22

129 13.1 13.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 20 giorni mar 24/05/22 lun 20/06/22

130 13.2 13.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 21 giorni lun 04/07/22 lun 01/08/22

131 13.3 13.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 19 giorni mar 02/08/22 ven 26/08/22

132 13.4 13.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 12 giorni lun 29/08/22 mar 13/09/22

133 13.5 13.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  11 giorni mer 14/09/22 mer 28/09/22

134 13.6 13.6 Control calidad, tiempo, costos 72 giorni lun 20/06/22 mer 28/09/22

140 14 14 Bloque 12 89 giorni mar 21/06/22 ven 21/10/22

141 14.1 14.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 15 giorni mar 21/06/22 lun 11/07/22

142 14.2 14.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 16 giorni mar 02/08/22 mar 23/08/22

143 14.3 14.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 15 giorni lun 29/08/22 ven 16/09/22

144 14.4 14.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 9 giorni lun 19/09/22 gio 29/09/22

145 14.5 14.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  10 giorni lun 10/10/22 ven 21/10/22

146 14.6 14.6 Control calidad, tiempo, costos 74 giorni lun 11/07/22 ven 21/10/22

152 15 15 Bloque 13 96 giorni mar 12/07/22 mar 22/11/22

153 15.1 15.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 18 giorni mar 12/07/22 gio 04/08/22

154 15.2 15.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 19 giorni lun 29/08/22 gio 22/09/22

155 15.3 15.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 19 giorni ven 23/09/22 mer 19/10/22

156 15.4 15.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 12 giorni gio 20/10/22 ven 04/11/22

157 15.5 15.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  12 giorni lun 07/11/22 mar 22/11/22

158 15.6 15.6 Control calidad, tiempo, costos 78 giorni gio 04/08/22 mar 22/11/22

164 16 16 Bloque 14 96 giorni ven 05/08/22 ven 16/12/22

165 16.1 16.1 Secuencia 1 ‐ Cuubiertas 19 giorni ven 05/08/22 mer 31/08/22

166 16.2 16.2 Secuencia 2 ‐ Exterior_Muros 20 giorni lun 26/09/22 ven 21/10/22

167 16.3 16.3 Secuencia 3 ‐ Interior_Muros 16 giorni lun 24/10/22 lun 14/11/22

168 16.4 16.4 Secuencia 4 ‐ Interior_Carpinterias instalaciones 13 giorni mar 15/11/22 gio 01/12/22

169 16.5 16.5 Secuencia 5 ‐ Interior_Acabados y equipamentos  10 giorni lun 05/12/22 ven 16/12/22

170 16.6 16.6 Control calidad, tiempo, costos 77 giorni mer 31/08/22 ven 16/12/22

176 19 17 Exterior_Pavimientos y acabados  52 giorni lun 10/10/22 mar 20/12/22

mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
Tri 2, 2021 Tri 3, 2021 Tri 4, 2021 Tri 1, 2022 Tri 2, 2022 Tri 3, 2022 Tri 4, 2022

Tarea Hito Resumen

PLANIFICACIÓN DEL SITIO DE CONSTRUCCIÓN - PRIMERA VERSIÓN

Página 2

Proyecto: jque no baje el telon
Oggetto: Informe final (1)
Fecha: 04/03/2020


