

Reunión de la Unidad de Gestión del Proyecto "Que no baje el Telón"

ACTA 2

Fecha: 17 de septiembre de 2019

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Oficina del Rector

Presentes

1. Yanet Feliciano Valenciaga. Directora
2. Alessandro Merlo. Co-Director
3. Aldo Peña Díaz. Económico
4. Armando García Rodríguez. Logístico
5. Danae Perera Rojas. Coordinadora

Chequeo de acuerdos: Se leen los acuerdos tomados en la reunión anterior y se verifica el cumplimiento de los mismos.

Acuerdos:

1. Revisar con Directora de Colaboración Internacional del MINCULT la situación del anticipo, el inicio de los cursos de capacitación del componente B y los acuerdos entre las partes DIDA/AICS. Resp: Yanet Feliciano y Alessandro Merlo
2. Realizar el proceso de inscripción el mismo día de inicio del 1er curso para enviar a Florencia. Resp: Yanet Feliciano y Alessandro Merlo
3. Convocar a todas las personas que deben participar en el Comité Coordinador. Resp: Yanet Feliciano
4. Elaborar una relación de contactos con la información de todas las personas involucradas en el Proyecto. Resp: Danae Perera
5. Gestionar con el Rector la posibilidad de adquirir un archivo para guardar todos los documentos que pertenezcan al Proyecto. Resp: Danae Perera
6. Solicitar un servicio de Protocolo para el recibimiento de los profesores del DIDA el 2 de octubre de 2019 en el Salón de reuniones de la Rectoría. Resp: Danae Perera
7. Coordinar el espacio del Aula Magna para la presentación del Proyecto a estudiantes y profesores de la Facultad de Arte Teatral, el día 2 de octubre a las 2:00 p.m. Resp: Danae Perera

8. Invitar a representante de la AICS para el encuentro con los estudiantes y profesores de la Facultad de Arte Teatral. Resp: Alessandro Merlo
9. Solicitar transporte para la reunión en la Oficina del Historiador el día 3 de octubre a las 8:00 a.m. Resp: Danae Perera

Se termina la reunión a las 4:00 p.m.

Elaborado por: Danae Perera Rojas