

Reunión de la Unidad de Gestión del Proyecto "Que no baje el Telón"

ACTA 7

Fecha: 29 de octubre de 2019

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Salón de reuniones

Presentes

1. Yanet Feliciano Valenciaga. Directora
2. Alessandro Merlo. Co-Director
3. Armando García Rodríguez. Logístico
4. Aldo Peña Díaz. Económico
5. Danae Perera Rojas. Coordinadora

Chequeo de acuerdos: Se leen los acuerdos tomados en la reunión anterior y se verifica el cumplimiento de los mismos, quedan pendientes los acuerdos 1, 2,4 y 6

Se plantea la situación derivada del contenido del testamento de Gottardi, donde nombra a dos arquitectos que deben supervisar todo lo que se haga en su obra. Los arquitectos residen en EE.UU y tienen como mediadora a la compañera Marilyn Mederos Pérez. Es necesario someter a análisis esta situación ante el Comité Coordinador del Proyecto.

Aldo: Propongo una revisión del contrato del arquitecto, para ganar en claridad sobre lo se puede o no hacer.

Acuerdos:

1. Invitar a la próxima reunión de la UDG al Asesor Jurídico de la Universidad, para que nos aclare sobre los procedimientos legales que se deben ejecutar ante la cláusula del testamento de Gottardi. Resp: Yanet Feliciano
2. Revisar el contenido del contrato que empleó al arquitecto Gottardi para que fuera el proyectista de las escuelas de arte. Resp: Aldo Peña Díaz
3. Estudiar el próximo martes 5 de noviembre propuesta de Plan Operativo para el primer año del Proyecto. Resp: Todos los miembros de la UDG

4. Gestionar el traslado del material donado por la viuda del arquitecto que quedó pendiente en su casa, para el viernes 2:30 p.m. Resp: Armando García
5. Solicitar a la especialista del MINCULT, el préstamo del proyector para las clases del segundo curso de capacitación. Resp: Yanet Feliciano
6. Garantizar las condiciones, limpieza, mesas y sillas del aula donde se impartirá el segundo curso de capacitación. Resp: Danae Perera y Armando García
7. Alertar al Rector y al Jefe de Seguridad y Protección sobre la necesidad de custodiar la Facultad de Arte Teatral. Resp: Yanet Feliciano
8. Realizar la reunión de la UDG el 5 de noviembre de 2019 a las 9:30 a.m. en la oficina del Proyecto.

Se termina la reunión a las 3:30 p.m.

Elaborado por: Danae Perera Rojas