

Reunión de la Unidad de Gestión del Proyecto ¡Que no baje el Telón!

ACTA 10

Fecha: 25 de noviembre de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Salón de reuniones

Presentes

1. Yanet Feliciano Valenciaga. Directora
2. Alessandro Merlo. Co-Director
3. Armando García Rodríguez. Logístico
4. Danae Perera Rojas. Coordinadora

Ausente

1. Aldo Peña Díaz. Económico, trabajo en el MINCULT

Se abre la reunión con la actualización de los resultados del curso en su primera semana, revisión de horarios, conferencias y espacio, Alessandro comenta que todo marcha bien hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que en esta semana la profesora Susana Caccia no va a estar presente y debemos apoyar todos al profesor Michelle Paradiso.

Es necesario conversar con el compañero Miguel Sánchez (CIOP) para revisar la oferta que existe del equipamiento que necesitan para el 2do y el 3er curso de capacitación.

Ya están los certificados del primer curso listos, se debe avisar a todos los estudiantes para que pasen a recogerlos el lunes de la próxima semana.

Yanet: Con respecto a la realización de la reunión del Comité Coordinador de diciembre, debemos ajustar la fecha y verlo con todos los involucrados para que puedan asistir.

Acuerdos

1. Coordinar encuentro con Lauros para la próxima semana. Resp: Armando García

2. Circular a todos los estudiantes una nota informándoles la fecha y el lugar que pueden venir a recoger los certificados del curso Levantamiento Digital y Modelación en 3D. Resp: Danae Perera
3. Proponer que el Comité de Coordinación se realice el día 10 de diciembre, a las 09:30 a.m. en el Ministerio de Cultura. Resp: Yanet Feliciano
4. Solicitar el aula al Decano de Artes Visuales para el 3er curso de capacitación, con fecha 13 al 31 de enero de 2020. Resp: Danae Perera
5. Realizar trabajo de organización de oficina en la semana del 9 al 13 de diciembre. Resp: Yanet Feliciano y Danae Perera
6. Entregar la información del ISA a Alessandro. Resp: Yanet Feliciano
7. Revisar instalación 220v para la impresora en la oficina del Proyecto.
Resp: Armando García

Se termina la reunión a las 11:30 a.m.

Elaborado por: Danae Perera Rojas