

Reunión de la Unidad de Gestión del Proyecto ¡Que no baje el Telón!

ACTA 13

Fecha: 9 de enero de 2020

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Oficina del proyecto

Presentes

1. Yanet Feliciano Valenciaga. Directora
2. Alessandro Merlo. Co-Director
3. Aldo Peña Díaz. Económico
4. Armando García Rodríguez. Logístico
5. Danae Perera Rojas. Coordinadora

Acuerdos

1. Priorizar la visibilidad del proyecto con la Dirección de Comunicación.
Resp: Yanet Feliciano
2. Chequear que los cursos de capacitación salgan en el Plan de posgrado y Plan de Extensión 2020. Resp: Danae Perera
3. Solicitar una reunión con BTM e Inversiones del MINCULT. Resp: Yanet Feliciano
4. Elaborar listados con todas las características de los equipamientos que debemos comprar. Resp: Armando García
5. Despachar los informes económicos en la UdG antes de pasarlos al MINCULT. Resp: Aldo Peña
6. Contactar con los tres profesores propuestos para impartir conferencias durante el 3er curso. Resp: Danae Perera
7. Realizar levantamiento con las necesidades para habilitar la oficina del proyecto. Resp: Armando García
8. Ajustar con la Vicerrectoría Docente la vinculación del proyecto a la docencia. Resp: Yanet Feliciano
9. Solicitar a la Vicerrectoría de Extensión la impresión de tarjetas personales para los miembros de la UdG. Resp: Danae Perera