



¡que no baje el telón!

conservación, gestión y puesta en valor del patrimonio cultural
de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de La Artes - ISA

La Habana, 10 de marzo de 2020

Buenos días a todos, les repaso los acuerdos del encuentro del viernes 6 de marzo en chequeo a la evolución y necesidades del proyecto de colaboración internacional Que no baje el Telón! de la Facultad de Arte Teatral del ISA. Pueden enviar sus sugerencias si algo no quedó claro.

Como ustedes recordarán ese día vimos los temas de:

- Esquema general del funcionamiento de las obras.
- Cronograma secuencial de las obras.
- Control de la calidad.

En este sentido entre todos llegamos a los siguientes acuerdos:

1. Presentar en encuentro similar a la inversión, CIOP y ESEO el proyecto de restauración por parte de las proyectistas de ATRIO. Responsable: Proyectistas, DIDA y UdG Cuba.
2. Precisar con MINCEX si se afecta con el proyecto el marco de importación de la inversión o el proyecto lo cubre. Resp: Centro de Colaboración y Directora de Proyecto.
3. Precisar en encuentros posteriores: tema Almacenamiento de materiales y preocupación por tema ladrillos. Resp: Dirección del proyecto en conjunto con ISA, CIOP y ESEO.
4. Acordar un día mensual para chequear esta obra que sea viernes de chequeo en el ISA y comenzar a las 10 y media. Resp: Dirección del proyecto, Rector del ISA e Inversiones. **SE PROPONE REALIZAR ESTE ENCUENTRO CON LA Presentación DEL PROYECTO DE Restauración EL DIA 3 DE ABRIL DE 2020, POR FAVOR DIGANME SI ESTAMOS DE ACUERDO PARA PASAR Citación OFICIAL.**
5. Realizar reuniones técnicas con las entidades involucradas en el proyecto de rehabilitación. Resp: Dirección del proyecto, DIDA y ATRIO.
6. Inversiones enviará a la Dirección del proyecto la cifra dedicada al mismo contenida en el plan de 2020.
7. Realizar encuentro de trabajo con nuevo inversionista del ISA. Resp: Dirección del proyecto.

Saludos y seguimos en contacto.

MSc. Yanet Feliciano Valenciaga
Directora

