

## **PROYECTO QUE NO BAJE EL TELÓN! CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA FACULTAD DE ARTE TEATRAL DEL ISA**

**Comité Coordinador REDUCIDO ETAPA COVID-19**

**Fecha: 04 de diciembre de 2020.**

**Hora: 9:30 am Primera Parte. (HORA DE CUBA)**

**10:00 am Segunda Parte.**

**Lugar: Oficinas de la Rectoría de la Universidad.**

### **ORDEN DEL DIA**

**Primera Parte: Videollamada para chequear acuerdos pendientes. Participan: Alessandra Basile DIDA, Renée Oliver, CCCIICC del MINCULT y Yanet Feliciano, Directora del proyecto.**

**Segunda Parte: Reunión de intercambio del avance del trabajo con CIOP. Participan: CCCIICC del MINCULT: Especialista, DIDA: Expatriada, Directora de proyecto, miembros de la Ud.: Danae Perera y Armando García.**

1- Chequeo de acuerdos. Yanet Feliciano.

En este punto se chequean los acuerdos del Comité anterior teniendo en cuenta que es necesario dar cumplimiento a todo lo que queda pendiente para poder avanzar.

ACUERDO 1: Reactivar la tramitación del envío de los materiales necesarios para las pruebas faltantes, establecer contactos con las entidades pertinentes para la tramitación de los mismos, enviar los datos necesarios para solicitar los permisos correspondientes. Responsable: Alessandro Merlo. F/c diciembre 2020

ACUERDO 2: Enviar los programas de los cursos de capacitación pendientes, para incluirlos en el Plan de Cursos de Postgrado y Extensión Universitaria del ISA. Resp: Alessandro Merlo. F/c: antes del 20/12/20

ACUERDO 3: Indagar sobre cómo va a ser el protocolo para el recibimiento de los profesores italianos en Cuba cumpliendo con las medidas sanitarias. Resp: Yanet Feliciano. F/c diciembre 2020

ACUERDO 4: Entregar información al Jefe de Informática del ISA para el sitio web del proyecto. Resp: Danae Perera. F/c 7/12/20

ACUERDO 5: Realizar el próximo Comité Coordinador el 28 de enero de 2021.