



Proyecto de Cooperación Internacional  
"Conservación, gestión y puesta en valor  
del patrimonio cultural del ISA"  
Calle 120 e/ 9na y 13, Cubanacán,  
Playa, La Habana, Cuba.

## **Acta de Acuerdos del Comité Coordinador.**

**Fecha: 11 de mayo DE 2022.**

**Hora: 2:00 pm hora de Cuba.**

### **Presentes:**

Renee Oliver Gerardo, Especialista CCCICC  
Alessandro Merlo, Coordinador proyecto DIDA  
Alessandra Basile, técnica expatriada, DIDA  
Yanet Feliciano Valenciaga, Directora  
Alida Diez, proyectista principal ATRIO  
Midalis González Acevedo, inversiones ISA, jefa técnica.  
Osvaldo Cano, por la Facultad de Arte Teatral.  
Armando García, UdG  
Renee Cecilio Hernández  
Eseo:

Ausentes: Inversiones MINCULT.

En el Comité se tomaron los siguientes acuerdos:

1. ATRIO debe entregar la impresión de los planos de manera urgente, esto está retrasando el cronograma de ejecución. Resp: ATRIO.
2. Los planos deben entregarse a CIOP y ESEO. Resp: Atrio.
3. Informar al rector que continúa pendiente el banco de transformadores para la FAT, en función de que pueda tramitar con el gobierno. Resp: Directora.
4. Revisar con la agencia de seguridad el caso de la pérdida de herramientas de ESEO y reforzar la seguridad en el edificio. Resp: Rector.
5. La presupuestista debe entregar en 15 días el listado de precios y materiales para las compras internacionales. Resp: Rene Hernández.
6. Renè aclara problemas de comunicación con Miguel Sanchèz de CIOP y los restauradores de Restaura Habana. Resp: Rene Hernández.
7. Realizar visita a tejares en Trinidad del equipo DIP, consultar a AICS si con la partida de combustible, en ausencia de los autos, se pueden contratar taxis para estas gestiones. Resp: UdG.
8. Entregar a la directora de proyecto informe sobre gastos del presupuesto en MN del CIOP e informe escrito sobre las pruebas que se realizaron en la FAT con proveedor italiano. Resp: Renè Hernández.
9. QUEDA VEDADO DE PARTICIPAR EN LICITACIONES DEL PROYECTO EL PROVEEDOR FASSA BARTOLO DE ITALIA POR REALIZAR PRUEBAS SIN EL CONOCIMEINTO DEL GRUPO TÉCNICO. RESP: Directora y Comitè de compras.
10. Reunión el 24 de mayo con el grupo del ATLAS del Patrimonio para precisar avances del mismo. Resp: Directora y Alessandra Basile.



Proyecto de Cooperación Internacional  
"Conservación, gestión y puesta en valor  
del patrimonio cultural del ISA"  
Calle 120 e/ 9na y 13, Cubanacán,  
Playa, La Habana, Cuba.

11. Comunicarse con el vicepresidente del gobierno de Playa para solicitar participación en el grupo de trabajo del atlas del municipio. Resp: Directora.
12. Aprobar la propuesta de salida de intercambio de los profesores de la FAT para Italia en el mes de septiembre de 2022. Resp: Comité Coordinador. Fecha: inmediata.

**Yanet Feliciano Valenciaga**  
**Directora.**